



Roadmap del Proyecto *¡Si te enseña!*

Actualizado: 2026-07-04

SGCFundetec nació en enero de 2026 con un objetivo concreto: implementar el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015 y NTC 5555/5581/5663/5666) de FUNDETEC. Con el uso real, las mismas necesidades de la institución fueron ampliando su alcance: hoy es la plataforma integral que soporta la operación académica, financiera, comercial y de comunicación de todas las sedes.

781

Entregas de código

78

Versiones publicadas

15

Módulos principales

26

Requerimientos de usuarios

PASADO · ENERO - JUNIO 2026

De dónde venimos

ENERO 2026

Nace la plataforma

v0.8.0 → v1.3.0 · 182 entregas

- ✓ Los 11 procesos del SGC quedan modelados en el sistema (calidad, académico, bienestar, prácticas, SST...)
- ✓ Sistema multi-sedes: cada sede ve su propia información

1

FEBRERO 2026

Contabilidad y presencia legal

v1.4.0 → v1.5.1 · 72 entregas

- ✓ Módulo de Contabilidad: importación de facturas electrónicas XML con flujo de aprobación y exportación a Excel
- ✓ Nueva página de bienvenida institucional con diseño profesional

2

MARZO 2026

Empresas, prácticas y datos maestros

v1.6.5 → v1.8.44 · 250 entregas

- ✓ 118 empresas de la sede Sincelejo creadas y 93 estudiantes vinculados a sus prácticas
- ✓ Convenios con plantillas por sector económico y firma digital

3

- ✓ Asistente de Chat con Inteligencia Artificial que lee documentos (PDF, imágenes) y recuerda la conversación

- ✓ Páginas legales exigidas por la normativa colombiana (privacidad, términos, aviso legal)

- ✓ Todos los catálogos del sistema (sedes, cargos, EPS, programas, periodos...) rediseñados y administrables

ABRIL 2026

Escritorios por rol e identidad de marca

4

v1.8.45 → v1.13.2 · 216 entregas

- ✓ Escritorios personalizados para 13 roles (estudiante, docente, directores, contabilidad...)
- ✓ Ingresos y cartera conectados con la pasarela de pagos WOMPI
- ✓ Verificación de identidad de personas y empresas con Cédula 360

MAYO 2026

Evaluación académica (SIE) y matrículas

5

v1.14.0 → v1.20.1 · 35 entregas

- ✓ FunBot: asistente virtual que atiende a estudiantes y visitantes
- ✓ Módulo de Matrículas con generación automática de cartera y sincronización con Q10
- ✓ Separación de funciones: Coordinación de Matrícula Académica vs Financiera

JUNIO 2026

CRM, Campus Virtual y sitio web público

6

v1.21.0 → v1.28.0 · 26 entregas

- ✓ CRM de Inscripción: seguimiento de aspirantes desde el primer contacto hasta la matrícula, con apoyo de IA
- ✓ Campus Virtual: actividades, recursos y entregas por curso
- ✓ Sitio web público fundetec.cloud administrable desde el propio sistema (CMS)

Dónde estamos

Las socializaciones de junio 2026 con los usuarios reales (Coordinación de Virtualidad y Admisiones) produjeron un backlog trazable de 26 requerimientos. Este es su estado verificado contra el código:

Avance del backlog de requerimientos (26)

8 listos · 12 en ajuste · 6 por iniciar



✓ Implementado y operando ⚠ Existe base, en ajuste ⏸ Por desarrollar

8

Implementados

12

En ajuste

6

Por desarrollar

🚩 Foco prioritario acordado con los usuarios

- ✚ Segregación de funciones financieras: que Admisiones no vea ni ejecute operaciones exclusivas del área Financiera (REQ-002, REQ-003)
- ✚ Restricciones automáticas por mora: alertas y bloqueo de matrícula según cuotas pendientes (REQ-009)
- ✚ Estructuración de cursos exclusiva del área académica (REQ-012)
- ✚ Carga de la tabla oficial de precios 2026-1 para los 27 programas (REQ-023)

Hacia dónde vamos

AGOSTO 2026

1

Seguridad y prioridades altas

Resolver los 5 requerimientos de prioridad alta identificados por los usuarios y preparar el plan de pruebas.

Financiero

Admisiones

Coordinación Académica

SEPTIEMBRE 2026

2

Pruebas reales · Ciclo 1: Financiero y Admisiones

Los equipos Financiero y de Admisiones/Call Center trabajan sobre el sistema con acompañamiento; sus sugerencias se documentan y se aplican.

Financiero

Admisiones

Asesor / Call Center

OCTUBRE 2026

3

Pruebas reales · Ciclo 2: Docentes y Estudiantes

Docentes y estudiantes validan el SIE, el Campus Virtual y sus escritorios en la operación diaria del semestre.

Docente

Estudiante

Coordinación Académica

NOVIEMBRE 2026

4

Pruebas reales · Ciclo 3: Dirección y Empresas

Directores de sede, Dirección General y empresas con practicantes validan sus tableros e informes estratégicos.

Director de Sede

Dirección General

Empresa

DICIEMBRE 2026

5

Nuevos desarrollos del backlog

Construir lo que no existía y quedó priorizado por los usuarios, aprovechando el cierre del semestre.

Admisiones

Estudiante

Coordinaciones

ENERO - FEBRERO 2027

6

Estabilización, capacitación y cierre

Verificación integral con todos los roles, consolidación de todas las sugerencias y entrega formal.

Todos los roles

🔄 Roadmap vivo: Cada fase combina desarrollo con pruebas guiadas por rol: los usuarios usan el sistema en su trabajo real, sus sugerencias se documentan en actas (como en las socializaciones de junio 2026) y se convierten en requerimientos que ajustan este mismo roadmap. Por eso es un documento vivo.